План проекта

Фаза	Итерация	Задачи итерации	Начало	Конец	% раб. вр.	Факт. дата заверш.	Результат
Inception	1	Составление диаграммы прецедентов, нефункциональных требований и плана проекта.	15.04.2021	19.04.2021	11.36	20.04.2021 02:03	Успешно завершена
Elaboration	1	Подбор синтаксического анализатора, разработка примера для демонстрации технологии.	20.04.2021	24.04.2021	27.27		
	2	Разработка программной архитектуры, разработка прототипа пользовательского интерфейса	25.04.2021	28.04.2021			
	3	Изучение JUnit, разработка примера для демонстрации технологии.	29.04.2021	1.05.2021			
Constuction	1	Программная реализация прецедентов с приоритетом 10-9	2.05.2021	10.05.2021	54.54		
	2	Программная реализиация прецедентов с приоритетом 8	11.05.2021	14.05.2021			
	3	Программная реализация прецедентов с приоритетом 7-6	15.05.2021	19.05.2021			
	4	Программная реализация прецедентов с приоритетом 5	20.05.2021	22.03.2021			
	5	Программная реализация прецедентов с приоритетом 4	23.05.2021	25.05.2021			
Transition	1	Сдача контрольной работы преподавателю, исправление возможных замечаний	26.05.2021	28.05.2021	6.82		